

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปีงบประมาณ 2563  
โรงพยาบาลทรายมูล

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. ผลการดำเนินงานภาพรวม	1
2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	2
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563	3
4. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	10
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	10
6. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	10
7. แนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงในปีงบประมาณ 2564	10

## การวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลทรายมูล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการวิเคราะห์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ โรงพยาบาลทรายมูล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลทรายมูล ได้จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 888 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 887 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.89 วงเงินได้รับจัดสรร 15,257,196.52 บาท โดยแยกเป็น

- 1). เงินบำรุง 13,349,332.44 บาท ดำเนินการจริง 12,083,011.06 บาท
- 2). เงินงบค่าเสื่อม 1,907,864.08 บาท ดำเนินการจริง 827,864.08 บาท

### 2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market : e-Market	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e-bidding
888	887						1

สรุป ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน โครงการ 887 โครงการ จำนวน 12,910,875.14 บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 887 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100 ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.89 (งบค่าเสื่อมเหลือ 1 โครงการ ระบบบำบัด จ่ายในปีงบประมาณ 2564)

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตาม  
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย : บาท

จำนวน โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	เฉพาะเจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	วิธี พิเศษ	วิธีกรณี พิเศษ	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market : e- Market	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e- bidding
888	12,910,875.14						1,080,000

สรุป ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม  
ทั้งสิ้นจำนวน 888 โครงการ จำนวน 12,910,875.14 บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน  
12,910,875.14 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100 ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน 1,080,000.-บาท  
คิดเป็นร้อยละ 99.89 (งบค่าเสื่อมเหลือ 1 โครงการ ระบบบำบัด จ่ายในปีงบประมาณ 2564)

สรุปการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2563



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170

ที่ ยส 0032.301/ 978

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผน Planfin

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ด้วย งานการเงินและบัญชี สรุปรายงานผลการดำเนินงานติดตาม แผน Planfin ประจำเดือน กันยายน 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

- 1.แผนรายได้ค่าใช้จ่าย
- 2.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์
- 3.แผนจัดซื้อวัสดุ
- 4.แผนจ่ายชำระหนี้
- 5.แผนการเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษา
- 6.แผนการลงทุนด้านครุภัณฑ์
- 7.แผนสนับสนุน รพ.สต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุขสบาย ญาตินิยม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวารากานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

สรุปแผนรายได้ - ค่าใช้จ่าย PalmGim และแผนบริหาร แผน 1-7

ประจำเดือน กันยายน 2563						
รายการ	คาดการณ์	จริง	ผลต่าง	สรุปผล		
แผน 1 รายได้ ประมาณการรับ	77,636,364.66	78,301,077.77	664,713.11	รับมากกว่าแผน		
แผน 1 ค่าใช้จ่ายประมาณการจ่าย	77,347,053.63	81,485,763.32	- 4,138,709.69	จ่ายเกินแผน		
<b>สรุปผลแผน รับจริง - จ่ายจริง</b>						
แผน 2 จัดซื้อเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์วัสดุวิทย์	11,143,582.44	9,851,178.78	1,292,403.66	ซื้อต่ำกว่าแผน		
แผน 3 แผนจัดซื้อวัสดุ	2,205,750.00	2,231,931.28	- 26,181.28	ซื้อเกินแผน		
แผน 4 จ่ายชำระหนี้	22,100,000.00	26,305,553.36	- 4,205,553.36	จ่ายหนี้มากกว่าแผน		
แผน 5 แผนผูกหนี้	30,686,991.83	34,016,060.41	- 3,329,068.58	ได้มากกว่าแผน		
แผน 6 การลงทุน งบค่าเสื่อม	827,864.08	827,864.08	-	งบค่าเสื่อมเหลือรายการ ระบบบีบอัด 1,080,000 บาท		
แผน 7 สนับสนุน รพ.สต. จัดสรรงบประมาณจ่ายให้ครบ 75%	5,210,600.00	4,757,219.48	462,580.52	เงินคงเหลือจากเบิกเวชภัณฑ์		

ว่าที่ร้อยตรีหญิง



(รัตนา นนไพบูลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปลัด โอวาทกานนท์)



นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

10963 ทรายมูล,รพช.

คาดการณ์ทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	18,248,047.52	26,505,937.71	24,296,946.49	-2,208,991.22	-8.33	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	61,600.00	64,672.00	57,350.00	-7,322.00	-11.32	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเก็บต้นสังกัด	131,220.00	137,772.00	0.00	-137,772.00	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	596,295.76	545,295.76	483,974.17	-61,321.59	-11.25	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,977,202.42	5,226,058.42	4,731,469.11	-494,589.31	-9.46	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,561,065.37	3,204,965.37	3,590,664.52	385,699.15	12.03	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	34,038.00	35,730.00	49,559.00	13,829.00	38.70	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	3,069,703.21	3,223,183.21	3,203,154.71	-20,028.50	-0.62	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,678,506.54	32,678,506.54	34,572,719.50	1,894,212.96	5.80	OK
P12	รายได้อื่น	4,749,547.65	4,987,015.65	5,407,376.19	420,360.54	8.43	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,610,613.87	1,165,000.00	1,907,864.08	742,864.08	63.77	OK
	<b>รวมรายได้</b>	<b>69,717,840.34</b>	<b>77,774,136.66</b>	<b>78,301,077.77</b>	<b>526,941.11</b>	<b>0.68</b>	
P14	ต้นทุนยา	6,256,656.19	6,256,656.19	5,918,362.49	-338,293.70	-5.41	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์	1,997,986.98	1,997,986.98	2,246,087.78	248,100.80	12.42	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	247,211.45	247,211.45	301,452.51	54,241.06	21.94	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,875,914.81	1,875,914.81	2,009,868.25	133,953.44	7.14	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,678,506.54	32,678,506.54	34,545,719.50	1,867,212.96	5.71	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,895,620.32	5,895,620.32	6,274,343.85	378,723.53	6.42	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	11,245,917.00	11,389,006.00	12,000,436.00	611,430.00	5.37	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,013,335.70	1,993,555.70	2,077,448.44	83,892.74	4.21	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,845,187.70	5,845,187.70	6,361,761.60	516,573.90	8.84	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,549,986.62	1,553,733.92	1,661,013.44	107,279.52	6.90	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	1,834,645.50	1,834,645.50	2,102,116.64	267,471.14	14.58	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,711,682.60	4,711,682.60	4,802,097.82	90,415.22	1.92	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	29,682.42	29,682.42	550.00	-29,132.42	-98.15	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,290,422.50	1,037,663.50	1,184,505.00	146,841.50	14.15	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>76,472,756.33</b>	<b>77,347,053.63</b>	<b>81,485,763.32</b>	<b>4,138,709.69</b>	<b>5.35</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	7,559,191.36	0.00	6,478,883.09	6,478,883.09	#Div/0!	OK
	<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>	<b>7,559,191.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478,883.09</b>	<b>6,478,883.09</b>	<b>#Div/0!</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	10,106,308.11	0.00	8,643,935.43	8,643,935.43	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-7,688,597.45	0.00	-8,228,167.12	-8,228,167.12	#Div/0!	OK
	<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)</b>	<b>2,417,710.66</b>	<b>0.00</b>	<b>415,768.31</b>	<b>415,768.31</b>	<b>#Div/0!</b>	



ประจำเดือน กันยายน 2563

ประเภทการดำเนินงานปี 2563	ประเภทการปี 2563	ค่าที่เป็นจริง	ร้อยละ	12 เดือน			สรุปผล
				ประมาณการ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	
ค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนยา	6,256,656.19	5,918,362.49	94.59	6,256,656.19	338,293.70	5.41	OK
ต้นทุนเภสัช	1,997,986.98	2,246,087.78	112.42	1,997,986.98	- 248,100.80	-12.42	Not OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	247,211.45	301,452.51	121.94	247,211.45	- 54,241.06	-21.94	Not OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,875,914.81	2,009,868.25	107.14	1,875,914.81	- 133,953.44	-7.14	Not OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,678,506.54	34,545,719.50	105.71	32,678,506.54	- 1,867,212.96	-5.71	Not OK
ค่าจ้างชั่วคราว	5,895,620.32	6,274,343.85	106.42	5,895,620.32	- 378,723.53	-6.42	Not OK
ค่าตอบแทน	11,389,006.00	12,000,436.00	105.37	11,389,006.00	- 611,430.00	-5.37	Not OK
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,993,555.70	2,077,448.44	104.21	1,993,555.70	- 83,892.74	-4.21	Not OK
ค่าใช้สอย	5,845,187.70	6,361,761.60	108.84	5,845,187.70	- 516,573.90	-8.84	Not OK
ค่าสาธารณูปโภค	1,553,733.92	1,661,013.44	106.90	1,553,733.92	- 107,279.52	-6.90	Not OK
วัสดุทั่วไป	1,834,645.50	2,102,116.64	114.58	1,834,645.50	- 267,471.14	-14.58	Not OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,711,682.60	4,802,097.82	101.92	4,711,682.60	- 90,415.22	-1.92	Not OK
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	29,682.42	550.00	1.85	29,682.42	29,132.42	98.15	OK
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,037,663.50	1,184,505.00	114.15	1,037,663.50	- 146,841.50	-14.15	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย	77,347,053.63	81,485,763.32	105.35	77,347,053.63	- 4,138,709.69	-5.35	
สรุป ายเกินแผน	- 4,138,709.69						
รับ - จ่าย							
		- 3,184,685.55					

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตนตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปกติ โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

ประจำเดือน กันยายน 2563

แผนปี 2563	มูลค่าการจัดซื้อปี 63	12 เดือน		
		ซื้อจริง	ร้อยละ	ค่าที่ควรเป็น
2. แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ประมาณการ 2563			
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,946,624.60	5,617,290.11	80.86	6,946,624.60
เภสัช(รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,979,767.90	1,876,622.60	94.79	1,979,767.90
ทันต (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	423,758.94	361,449.07	85.30	423,758.94
วัสดุแลบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,793,431.00	1,995,817.00	111.28	1,793,431.00
	<b>11,143,582.44</b>	<b>9,851,178.78</b>	<b>88.40</b>	<b>11,143,582.44</b>
สรุปต่ำกว่าแผน	<b>1,292,403.66</b>			<b>1,292,403.66</b>

วาทีร้อยตรีหญิง

(รัตนันดา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรวงอก

3. แผนจัดซื้อวัตถุดิบ	ประจำเดือน กันยายน 2563			12 เดือน		
	ประมาณการ 2563	ซื้อจริง	ร้อยละ	ค่าที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละ
วัตถุดิบสำนักงาน	200,000.00	286,382.00	143.19	200,000.00	- 86,382.00	-43.19
วัตถุดิบพาหนะและขนส่ง	15,000.00	6,980.00	46.53	15,000.00	8,020.00	53.47
วัตถุดิบเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	263,445.00	65.86	400,000.00	136,555.00	34.14
วัตถุดิบไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	98,034.00	163.39	60,000.00	- 38,034.00	-63.39
วัตถุดิบโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00
วัตถุดิบคอมพิวเตอร์	150,000.00	111,024.00	74.02	150,000.00	38,976.00	25.98
วัตถุดิบบ้านงานครัว	460,000.00	444,629.00	96.66	460,000.00	15,371.00	3.34
วัตถุดิบโรค	450,000.00	309,056.00	68.68	450,000.00	140,944.00	31.32
วัตถุดิบเครื่องแต่งกาย	42,750.00	21,198.80	49.59	42,750.00	21,551.20	50.41
วัตถุดิบก่อสร้าง	90,000.00	112,168.44	124.63	90,000.00	- 22,168.44	-24.63
อื่อกติเช่น	150,000.00	127,470.00	84.98	150,000.00	22,530.00	15.02
วัตถุดิบ	30,000.00	187,894.04	626.31	30,000.00	- 157,894.04	-526.31
ครม.ต่ำกว่าเกณฑ์	150,000.00	263,650.00	175.77	150,000.00	- 113,650.00	-75.77
	<b>2,205,750.00</b>	<b>2,231,931.28</b>	<b>101.19</b>	<b>2,205,750.00</b>	<b>- 26,181.28</b>	<b>-1.19</b>
สรุป ซื้อเกินแผน -	26,181.28					

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตนตภา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายปภาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรณ

#### 4. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลทรายมูล สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

- 4.1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบางรายการ ยังไม่มีการลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
- 4.2. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นการจัดซื้อแบบเร่งด่วน ไม่มีในแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง
- 4.3. วัสดุทั่วไป ในบางเดือนมีการจัดซื้อจัดจ้างในปริมาณที่มาก
- 4.4. มีการระบาดของ COVID - 19 ซึ่งไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

#### 5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ แต่มีวัสดุที่มีความจำเป็น ในการใช้กับการระบาด COVID -19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ไม่มีการคาดการณ์การมาก่อน วัสดุต่าง ๆ มีราคาที่สูงขึ้น ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

#### 6. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

- 6.1. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุของหน่วยงาน ต้องศึกษาระเบียบให้ละเอียด เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
- 6.2. ส่งเจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับพัสดุ เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้มาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น
- 6.3. ทุกหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย พัสดุ ประจำเดือน ให้มีการเบิกจ่าย เฉพาะวัสดุที่จำเป็นและ ให้ใช้จ่ายพัสดุที่เบิกไปอย่างคุ้มค่า
- 6.4. ให้ทุกหน่วยงาน มีการควบคุมการใช้ไฟฟ้า มีการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ช่วงพักกลางวันให้มีการปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### 7. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. มีการจัดอบรมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของโรงพยาบาลทรายมูล ในปีงบประมาณ 2564
2. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทุกประเภท จัดซื้อจัดจ้างเท่าที่จำเป็น คำนึงถึงมูลค่าในการจัดซื้อกับประโยชน์ที่ได้รับ
3. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งในระบบมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาดูรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทำให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม
4. มีการกำหนดคุณลักษณะจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับพัสดุ ดังกล่าว เพื่อให้พัสดุดตรงตามความต้องการผู้เจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน ทั้งนี้อยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุ

จากการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 นั้น มีการนำข้อมูลเพื่อมาจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564 และเป็นข้อมูลที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม



(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลทรายมูล  
ตามประกาศโรงพยาบาลทรายมูล  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลทรายมูล

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลทรายมูล

วัน/เดือน/ปี : 12 ตุลาคม 2563


หัวข้อ : การวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดข้อมูล : การวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

LINK ภายนอก : <http://www.sm-hospital.com/>

หมายเหตุ : .....  
.....  
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล




(นางสาวนุชชรา ศรีหานาจ)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายกฤติช ทองอบ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2563